

Product backlog:

Tela de Cadastro de Cliente	1 day	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Tela de Cadastro de Pizzas e adicionais	2 days	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Criação banco de dados e modelo no backend	1 day	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Tela de Cadastro de bebidas	1 day	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Tela de pedido	3 days	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Construção mapas com leaflet	3 days	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Pagamento com Stripe	3 days	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Criação Modelo do banco de dados e script de criação	1 day	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Criação Diagramas	1 day	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Definição stack de tecnologia	2 days	Assigned to sprint	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

Sprint backlog:

Por algum motivo, nas sprints apenas dois membros apareceram, mas as tarefas foram divididas de maneira correta entre os quatro. Para melhor checagem, acesse o link:

<https://www.scrumwise.com/scrum/#/sprints/project/pizzaplanet/id-216117>

Sprint 1

Start this sprint

In planning ^

Team 1

4 / 10 days

Tiago

0 d

Thomas

0 d

Criação Diagramas

1 day

Definição stack de tecnologia

2 days

Criação Modelo do banco de dados e script de criação

1 day

6 days left

Sprint 2

Start this sprint

In planning ^

Team 1

8 / 20 days

Tiago

2 d

Thomas

4 d

CRUD de bebidas

1 day

CRUDde pedido

3 days

Criação banco de dados e modelo no backend

1 day

CRUD de Cliente

1 day

CRUD de Pizzas e adicionais

2 days

12 days left

Sprint 3

Start this sprint

In planning ^

Team 1

7 / 20 days

Tiago

4 d

Thomas

0 d

Problema com dependências

1 day

Pagamento com Stripe

3 days

Construção mapas com leaflet

3 days

13 days left